

さいたま水道展
全日程タイムスケジュール

| 日程/時間 | 時間-TIME SCHEDULE- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|----|---------|----|----|----|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月18日(日) 基礎施工 | 養生・基礎施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 養生・基礎施工 | | | | | | | | | | | |
| 10月19日 (月) 仕込 1日目 | 基礎施工・出展者搬入・仕込み | 基礎施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 装飾搬入 | 出展者 装飾・製品搬入～仕込み 8:00～24:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 製品搬入 | 装① 8:00～8:45 | 装② 9:00～9:45 | 装③ 10:00～10:45 | 装④ 11:00～11:45 | 装⑤ 12:00～12:45 | 装⑥ 13:00～13:45 | 装⑦ 14:00～14:45 | 装⑧ 15:00～15:45 | 装⑨ 16:00～16:45 | ※45分毎の搬入 | | | | 装飾物搬入予備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車寄せ | 装寄① 8:00～8:30 | 装寄② 8:45～9:15 | 装寄③ 9:30～10:00 | 装寄④ 10:15～10:45 | 装寄⑤ 11:00～11:30 | 装寄⑥ 11:45～12:15 | 装寄⑦ 12:30～13:00 | 装寄⑧ 13:15～13:45 | 装寄⑨ 16:00～16:30 | 装寄⑩ 16:45～17:15 | 装寄⑪ 17:30～18:00 | 車寄せ搬入予備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 待機駐車場(大宮けんぼグラウンド) | 製品 待機駐車場 0:00～24:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 待機駐車場(大宮桜木駐車場) | 装飾 待機駐車場 8:00～22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月20日 (火) 仕込 2日目 | 出展者搬入・仕込み | 出展者製品搬入～仕込み8:00～24:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 装飾搬入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 残材処理車両搬入(16:00～21:00) | | | 養生シート撤去 | | 場内清掃 | | | | | | | | | |
| | 製品搬入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 装飾物残材処理 | | | 製品・展示残材処理 | | | | | | | | | | | |
| | 車寄せ | 製④ 8:00～9:00 | 製⑤ 9:15～10:15 | 製⑥ 10:30～11:30 | 製⑦ 11:45～12:45 | 製⑧ 13:00～14:00 | ※60分毎の搬入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 待機駐車場(大宮けんぼグラウンド) | 待機駐車場 0:00～24:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 待機駐車場(大宮桜木駐車場) | 待機駐車場 8:00～22:00 ※撤出までの留め置き可能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月21日 (水) 水道展本番 1日目 | 水道展本番 | 本番9:30～18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 待機駐車場(大宮けんぼグラウンド) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 待機駐車場(大宮桜木駐車場) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月22日 (木) 水道展本番 2日目 撤出 | 水道展本番～撤去 | 本番 9:00～15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 撤去・撤出15:30～翌日9:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 製品搬出 | 日通梱包材降し | | | | | | | | | | | | | | | | | 梱包材降し | | 養生シート施工 | | | | 養生シート撤去→ | | | | | | | | |
| | 装飾搬出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 製① 16:00～16:30 | | 製② 16:40～17:10 | 製③ 17:20～17:50 | 製④ 18:00～18:30 | 製⑤ 18:40～19:10 | 製⑥ 19:20～19:50 | 製⑦ 20:00～20:30 | | | | | | | |
| | 車寄せ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 撤去道具降し | | 装① 20:00～20:30 | | | | 装② 20:40～21:10 | 装③ 21:20～21:50 | 装④ 22:00～22:30 | 装⑤ 22:40～23:10 | 装⑥ 23:20～23:50 | 装⑦ 24:00～24:30 | | | |
| | 待機駐車場(大宮けんぼグラウンド) | 待機駐車場 8:00～24:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 待機駐車場(大宮桜木駐車場) | 待機駐車場 8:00～22:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月23日 (金) 水道展撤出 | 水道展本番～撤去 | 9:00まで引き続き撤去作業(7:00完全退館) | | | | | | | | | | | | | | | | | 6:00～9:00清掃 | | 養生シート撤去 | | | | | | | | | | | | |
| | 製品搬出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 装飾搬出 | 装⑦ 24:00～24:30 | 装⑧ 0:40～1:10 | 装⑨ 1:20～1:50 | 装⑩ 2:00～2:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |